

科研项目延期申请报告 (精选3篇)

篇1：科研项目延期申请报告

XX研究院：

我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于xxxx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：

(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于xxxx年底提交资料。

(2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底，望给予批准。

此致

敬礼!

申请人：XXX

篇2：科研项目延期申请报告

尊敬的项目负责人：

您好！我是XXX教授领导的科研项目组的成员，负责研究项目《XXX》的实施。特此致函，申请延期项目完成时间。

一、项目背景

我项目组的研究课题涉及的内容较为复杂，需要进行深入的数据收集、实验分析和文献资料整理。然而，由于各种不可预测的因素，项目组在原计划的时间安排上遇到了一些困难和延迟。我们目前已经完成了项目的大部分工作，但仍然有一些重要的实验和分析需要完成。

二、延期原因

1.实验设备故障：由于实验设备的故障，导致实验无法按照原计划进行，等待维修和更换设备的时间较长。

2.文献研究困难：涉及的领域较为专业和前沿，需要花费较长的时间进行文献调研与阅读。

3.数据分析延迟：数据采集和整理工作量较大，需要一定时间来进行准确和细致的分析。

三、延期申请理由

1.保证项目质量：项目组始终坚持科学严谨的态度和研究方法，为了保证项目的质量和有效性，需要充分的时间进行实验和数据分析。

2.追求研究成果：为了能够取得更好的研究成果，我们希望能够有足够的时间进行深入的研究和分析，以提高项目结果的可靠性和实用性。

基于以上原因和理由，我们诚恳地向您提出延期项目完成时间的申请，希望能够在原定截止日期的基础上延期XX个月（具体延期时间根据实际情况商定）。我们会尽最大努力提高工作效率，确保项目成功完成。

在此，我们诚挚地感谢您对我们项目组的理解和支持。如果延期申请获批，我们将进行详细的工作计划调整，以确保项目顺利完成。

此致

敬礼

申请人：XXX

日期：XXX

篇3：科研项目延期申请报告

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的XX年10月10日延期至XX年5月25日,请予以核准为盼。

一.申请延期的理由

1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。

4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。

5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、CCTV英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

二.延期后的研究工作

1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强NMET的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

三.延期后的工作目标

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。

3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

申请人:XXX

XX年12月22日